
筑西広域市町村圏事務組合　環境センター　基幹的設備改良工事

工事状況（令和6年5月）

〇燃焼ガス冷却設備（２号炉） 〇燃焼設備（２号炉）

ボイラ施工完了 燃焼設備施工完了

〇燃焼ガス冷却設備（２号炉） 〇中央制御室

ボイラ耐火物施工完了 乾燥焚き状況

〇炉内状況（２号炉）

試運転状況（実負荷運転）

◆令和６年６月～令和６年８月

・６月はボイラ保温工事、焼却炉ケーシング、ボイラ耐火物

の施工を行いました。

・７月１２日より乾燥焚き及び温水洗浄をを行いました。

・８月より試運転（実負荷運転）を行っております。

◆令和６年９月～

・８月から引き続き試運転を行い、９月には予備性能試験、

１０月には引渡性能試験を行います。その後１０月末には

２号炉引渡しとなります。

・１０月下旬より１号の解体を開始する予定です。


